

EXTRACTO RESUMEN LIQUIDACIÓN VENTA Y REFORMA

Precio de Venta: 530.000,00

INGRESOS

Efectivo 2017	15.000,00
Abanca 2018	97.000,00
Pago Fact. 8/18	5.626,50
Rto Fact. Caja 8/18	373,50
Adelanto 12/18	30.000,00
Pago Final 2019	418.000,00
	(339.093,87)

GASTOS

Anulación C. Permuta	9.000,00
Arcecons Trab. Prep.	4.016,65
Proyecto Reforma	15.246,00
Licencia M. Ambiente	2.635,20
Licencia Obra	4.328,05
Coord. Seguridad y S.	318,00
Dirección Obra	6.534,00
Segregación Finca	1.925,00
Contrato Ejecución Obra	935,00
Ejecución Obra	322.593,87
Amort. Total Hipoteca	78.906,13
Prov. Gastos Canc. Hip.	2.090,00
Dev. Pago Fact 8/18	5.626,50
Dev. Rto. Fact 8/18	373,50
Dev. Adelanto 12/18	30.000,00
Alta Iberdrola	600,00
Tasas e Impuestos Obra	428,40
Canc. Hip. Kutxabank	240,00
Plusvalía Municipal	0,00?

TOTAL 566.000,00
RETENCIONES
PAGOS CAJA

(80.203,70) 485.796,30
- 12.072,42
- 668,40

SALDO FINAL 92.944,52

Presupuesto Ejecución Contratado	(262.629,30 + IVA)	317.769,35
Coste Final Ejecución		322.593,87
Desvío Ejecución		0,98%
Coste Final Reforma		357.635,17